

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-18-002069-a

Найменування замовника:	Державний професійно-технічний навчальний заклад "Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02543650
Місцезнаходження замовника:	89600, Україна, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Береста Олексія, 32
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-18-002069-a
Номер договору про закупівлю:	28
Дата укладення договору про закупівлю:	14 квітня 2021 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Сяйво - Груп"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37940789
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	89601, Україна, Закарпатська область, с.Клочки, вул.Садова, 44, +380997293339,+380313131090
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 травня 2021 09:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку дії договору про виконання робіт, у зв'язку з несприятливими погодними умовами, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю