

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-18-007844-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Славутської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23563639
Місцезнаходження замовника:	30000, Україна, Хмельницька обл., місто Славута, вул. Соборності, 7
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-18-007844-a
Номер договору про закупівлю:	184
Дата укладення договору про закупівлю:	01 червня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОСТАТУС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43247543
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29017, Україна, Хмельницька область, 29017, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧАНСЬКА, будинок 5/3, +380976113784
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	1/184

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору та виконання усіх зобов'язань у зв'язку із недостатністю у поточному році у Замовника фінансування для виконання повного об'єму робіт (документальне підтвердження — рішення виконавчого комітету Славутської міської ради №59 від 17.02.2022 року "Про укладення додаткових угод до договорів про закупівлю робіт та договору підряду")