

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-03-18-008922-с

<b>Найменування замовника:</b>	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25879878
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-03-18-008922-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	138/21ПС
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	16 липня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "СТЛ+М"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	39127865
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	31314, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, село Давидківці, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 15, +380985893163
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	01 серпня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Замовник та Підрядник, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 року № 65 «Деякі питання дорожнього господарства» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2022 року № 803), прийшли до спільної згоди внести зміни до договору № 138/21ПС від 16 липня 2021 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-17 Кам'янець-Подільський - Стара Ушиця (окремими ділянками) км 31+600 - км 45+600, Хмельницька область (з розробкою проектної документації)» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), виклавши його Додаток № 2 «Календарний план фінансування та надання послуг» у новій редакції (додається).
2. Інші умови вищевказаного Договору, не порушені Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Дану Додаткову угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.
4. Дана Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами.