

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-19-006851-b

Найменування замовника:	Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40422357
Місцезнаходження замовника:	18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Хрещатик, 223
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-19-006851-b
Номер договору про закупівлю:	№15
Дата укладення договору про закупівлю:	28 травня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Ремтехналадка
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	25155206
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36020, Україна, Полтавська область, Полтава, вул.Котляревського, 1/27, +380954930687
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	№4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

• Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

1. Відповідно до пункту 3.7. договору та частини 5 п.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» зменшити суму договору на 41,72982 тис. грн. та викласти пункт 3.1 Договору в такій редакції: 1.1. Пункту 3.1. Договору та викласти його в новій редакції: - 3.1. Вартість робіт за цим Договором становить 8 958,27018 тис. грн. (вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч двісті сімдесят гривень 18 коп.), у тому числі ПДВ 1 493,04503 тис. грн. та визначається на підставі Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору). У тому числі вартість робіт по Договору на 2021 рік 5690,40818 тис. грн. (п'ять мільйонів шістсот дев'яносто тисяч чотириста вісім гривень 18 коп.), у тому числі ПДВ 948,40136 тис. грн. У тому числі за рахунок: - кошти державного фонду регіонального розвитку - 1 881,65546 тис.грн.; - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 2 401,3966 тис.грн.; - субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів - 1 183,12812 тис. грн.; - бюджет розвитку обласного бюджету - 224,228 тис.грн. У тому числі вартість робіт по Договору на 2022 рік 3 267,862 тис.грн. (три мільйони двісті шістдесят сім тисяч вісімсот шістдесят дві гривні 00 коп.), у тому числі ПДВ 544,64367 тис.грн. Фінансування в розрізі джерел буде викладено додатково. Замовник бере на себе фінансові зобов'язання лише після надходження відповідних коштів на його рахунок. Договірна ціна визначається згідно з ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 (зі змінами та доповненнями) на підставі проектної документації та є динамічною та яка визначається відповідно до результатів тендеру. Договірні зобов'язання за даним договором виникають відповідно до вимог ст. 48 Бюджетного Кодексу України за наявності затверджених бюджетних асигнувань, узятих на облік органами Державного казначейства України. Сума договору на поточний рік може бути змінена в залежності від реального фінансування.» 1.2. Пункту 10.1. до цього Договору та викласти його в наступній редакції: «10.1. Цей Договір набуває чинності з дати його укладання і діє до 31.12.2022, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим договором.» 2. Викласти додатки до цього Договору в новій редакції: Додаток 3. План фінансування (на весь період будівництва). Додаток 4. План фінансування будівництва (на поточний рік). Додаток 5: Календарний план виконання робіт.