

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-24-004391-b

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Глухівської міської ради Сумської області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04058048
Місцезнаходження замовника:	41400, Україна, Сумська обл., місто Глухів, вул.Шевченка,6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-24-004391-b
Номер договору про закупівлю:	№7
Дата укладення договору про закупівлю:	19 квітня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ІНТЕГРАЛ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	14002735
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	41500, Україна, Сумська область, місто Путивль, вулиця Богдана Хмельницького, 29, +380544254575
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	14 травня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	№2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з погодними умовами, що унеможливили виконання робіт у строки передбачені у Договорі до 15.05.2021, відповідно до пункту 4 частини 5 статті 41 Закону, сторони домовились внести зміни до договору №7 від 19.04.2021 року по закупівлі UA-2021-03-24-004391-b за предметом Капітальний ремонт фасаду нежитлового приміщення та будівництво ганку по вулиці Києво-Московська, 8 в м. Глухів Сумської області, код ДК 021:2015:45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація», а саме: термін виконання робіт за Договором продовжити до 21.05.2021.