

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-03-30-005526-a

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02231077
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	74900, Україна, Херсонська обл., місто Нова Каховка, проспект Дніпровський, 30
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-03-30-005526-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	69
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	16 квітня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРКАДАБУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40251164
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, 73009, Херсонська обл., місто Херсон, Комсомольський район, ВУЛИЦЯ НАФТОВИКІВ, будинок 7, 380503967062
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	13 серпня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони керуючись пунктами 2.4 розділу 2, 3.6 розділу 3 та пункту 10.3 розділу 10 Договору № 69 про здійснення технічного нагляду від «16» квітня 2021 року, пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю», частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, та з урахуванням рішення міської ради від 05.08.2021 року № 561 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік» зміна розміру фінансування на 2021 рік, які унеможливають виконання зобов'язань згідно з пунктом 5.1 розділу 5 Договору № 69 про здійснення технічного нагляду від «16» квітня 2021 року, Сторони уклали дану Додаткову угоду про таке: Сторони домовились Договор № 69 про здійснення технічного нагляду від «16» квітня викласти в наступній редакції: «пункт 3.1 Вартість робіт з технічного нагляду за цим Договором становить 1,3704092% від вартості будівельно-монтажних робіт (по главах 1-9) відповідно до п. 5.8.13 ДСТУ БД.1.1-1:2013 та становить 74 835,36 грн. (Сімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять п'ять грн. 36 коп.) без ПДВ. Фінансування у 2021 році складає - 26 359,32 грн. (Двадцять шість тисяч триста п'ятдесят дев'ять грн. 32 коп.) без ПДВ. Фінансування у 2022 році складає - 48 437,04 грн. (Сорок вісім тисяч чотириста тридцять сім грн. 04 коп.) без ПДВ.