

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-03-31-001737-a

Найменування замовника:	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧИГИРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40411015
Місцезнаходження замовника:	20901, Україна, Черкаська обл., Чигиринський р-н, місто Чигирин, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-03-31-001737-a
Номер договору про закупівлю:	20-21
Дата укладення договору про закупівлю:	28 квітня 2021 15:59
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПБК-ВОДПРОЕКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38646414
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	18000, Україна, Черкаська область, місто Черкаси, Придніпровський район БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА буд. 266/1 кімн. 317, +380971440810
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 березня 2022 09:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись пунктом 11.1 Договору, Сторони дійшли згоди внести зміни та викласти п. 3.1 Договору в наступній редакції:

3.1 Договором встановлюється такі строки виконання робіт: закінчення робіт: до 30.06.2022 року.