

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-02-002872-с

Найменування замовника:	Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38468277
Місцезнаходження замовника:	37600, Україна, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Якова Усика, буд. 7
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-02-002872-с
Номер договору про закупівлю:	100
Дата укладення договору про закупівлю:	11 травня 2021 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРГОРОДСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	03581210
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	37600, Україна, Полтавська область, місто Миргород, ВУЛИЦЯ ШЛЯХОВА, будинок 6, +380503055037
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	05 вересня 2022 09:56
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись нормами пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі" Сторони вирішили продовжити строк дії договору про закупівлю та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт.