

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-02-006648-с

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 35652032 |
| Місцезнаходження замовника: | 08300, Україна, Київська обл., місто Бориспіль, вулиця Київський Шлях 27 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2021-04-02-006648-с |
| Номер договору про закупівлю: | 1 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 20 травня 2021 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ДП "СІТІБУД" ПРАТ "Будівельник-14" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 32458745 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 08400, Україна, Київська область, Переяслав- Хмельницький, Альтицька 2, +380456751840 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 30 серпня 2021 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 2 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

продовження терміну виконання робіт у зв'язку з необхідністю виконання додаткових робіт