

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-04-05-001568-с

<b>Найменування замовника:</b>	УМАНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02082675
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	20300, Україна, Черкаська обл., м. Умань, вул. Тищика, 12А
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-04-05-001568-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	47
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	27 квітня 2021 10:55
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	14180891
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	20001, Україна, Черкаська область, місто Христинівка, вул. Ювілейна, будинок 14, +38(067)501-71-02
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	12 листопада 2021 14:33
<b>Номер додаткової угоди:</b>	№1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. Відповідно до рішення Уманської міської ради від 23.12.2020 року № 2-5/8 2 «Про бюджет Уманської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами від 09.08.2021 року № 2-19/8, керуючись ст. ст. 651, 653 та 654 Цивільного Кодексу України, та згідно пунктів 5.2., 10.1., 10.2., 10.5., 11.2. та 13.5., підпункту 10.1.3. Договору підряду №24 від 27.09. 2021 року (далі - Договору) Сторони домовились :  
1.1. Внести зміни до пунктів 5.1. та 11.1. Договору та викласти його в наступній редакції:  
- «5.1. Початок робіт визначається датою підписання договору по Об'єкту, закінчення робіт - датою введення Об'єкта в експлуатацію після повного виконання робіт Генпідрядником відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації.  
Термін виконання робіт - з моменту підписання Договору Сторонами і діє до 31.12.2022 року при наявності своєчасного фінансування.»;  
- «11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2022 року, а в частині зобов'язань до повного їх виконання.»
2. Усі умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.
3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору підряду № 47 від 27. 04. 2021 р. та поширює свою дію на відносини, що склалися між Сторонами з моменту її підписання.