

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-06-006349-b

Найменування замовника:	Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40422357
Місцезнаходження замовника:	18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Хрещатик, 223
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-06-006349-b
Номер договору про закупівлю:	№21
Дата укладення договору про закупівлю:	04 червня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІС ГРУП
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42791920
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	18001, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Святотроїцька, 73/1, +380979434888
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Відповідно до частини 4 п.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» викласти пункт 3.1 Договору в такій редакції: «3.1. Вартість робіт за цим Договором становить 19 896,00 тис. грн. (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто шість тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 3 316,00 тис. грн. та визначається на підставі Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору). У тому числі вартість робіт по Договору на 2021 рік становить 15 495,7554 тис. грн. (п'ятнадцять мільйонів чотириста дев'яносто п'ять тисяч сімсот п'ятдесят п'ять гривень 40 коп.), у тому числі ПДВ 2 582,6259 тис. грн. У тому числі за рахунок: - кошти державного фонду регіонального розвитку - 10 146,960 тис. грн.; - субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів - 1 344,38302 тис. грн.: - виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 4 004,41238 тис.грн. У зв'язку з відсутністю фінансування у 2022 році вартість робіт по Договору на 2022 рік становить - 0,00 грн. Вартість робіт по Договору у 2023 році становить 4 400,24460 тис.грн. Фінансування в розрізі джерел буде викладено додатково. Замовник бере на себе фінансові зобов'язання лише після надходження відповідних коштів на його рахунок. Договірна ціна визначається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (зі змінами та доповненнями) на підставі проектної документації та є динамічною, та яка визначається відповідно до результатів тендеру. Договірні зобов'язання за даним договором виникають відповідно до вимог ст. 48 Бюджетного Кодексу України за наявності затверджених бюджетних асигнувань, узятих на облік органами Державного казначейства України. Сума договору на поточний рік може бути змінена в залежності від реального фінансування.» 1.1. Додати в Розділ 5 Виконання робіт пункт 5.1.8 та викласти його в наступній редакції: «5.1.8. Підрядник приступає до виконання робіт тільки після письмового погодження Замовника.» 1.2. Внести зміни до п. 10.4.2 Договору та викласти його в наступній редакції: 10.4.2. В односторонньому порядку з ініціативи Замовника у випадку: а) допущення Підрядником відхилень від проектно-кошторисної документації без узгодження з Замовником, порушення з боку Підрядника довше ніж 20 (двадцяти) днів терміну початку робіт з будівництва Об'єкта, передбаченого Договором; б) затримки виконання робіт на Об'єкті більше, ніж на 30 (тридцять) днів відносно Календарного графіка виконання робіт або деталізованого календарного плану виконання робіт на наступний місяць з подекадною розбивкою; в) невиконання Підрядником вимог Замовника, щодо усунення виявлених недоліків (дефектів) протягом 10 (десяти) днів після закінчення строку, встановленого Замовником для їх усунення відповідно цього Договору; г) та інше. 2. Внести зміни до п. 10.1. Договору та викласти його в наступній редакції: «10.1. Цей Договір набуває чинності з дати його укладання і діє до 31.12.2023, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим договором.» 3. Внести зміни до п. 13.4 та викласти його в наступній редакції: «13.4. Термін дії забезпечення виконання договору - 31.12.2023». 4. Внести зміни до Додатку 3 - План фінансування будівництва (на весь період); Додатку 4 - План фінансування будівництва (на 2022 рік), Додатку 5- Календарний графік виконання робіт до Договору та викласти їх в новій редакції.