

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-12-005108-с

Найменування замовника:	ДП Агенція місцевих доріг Миколаївської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43960127
Місцезнаходження замовника:	54034, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, пр. Миру, 34
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-12-005108-с
Номер договору про закупівлю:	39/ПСР
Дата укладення договору про закупівлю:	05 серпня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Березівкаагрошляхбуд
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	03579041
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	67300, Україна, Одеська область, місто Березівка, вулиця Паркова, 80, +380485621565
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Сторони за взаємною згодою, у зв'язку із несприятливими погодними умовами, які унеможливають усунути недоліки при виконанні дорожніх робіт по Договору у повному обсязі з належною якістю, вирішили продовжити строк дії договору на підставі п. 3.3.1. Договору та внести зміни виклавши п. 11.1. Договору у наступній редакції: 1.1. «п. 11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє по 01.06.2022, а в частині виконання грошових зобов'язань - до повного їх виконання.» 2. Додаток 1 - Договірна ціна до договору викласти в новій редакції, що додається. 3. Додаток 2 - Календарний план до Договору викласти в новій редакції, що додається. 4. Додаток 3 - План фінансування до Договору викласти в новій редакції, що додається. 5. Додаток 5 - Технічна специфікація до договору викласти в новій редакції, що додається. 6. В цьому іншому, що не передбачено цією угодою, обов'язковим будуть умови вищезазначеного Договору. 7. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками. 8. Дана Додаткова угода складена українською мовою в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони та є невід'ємною частиною Договору № 39/ПСР від 05 серпня 2021 року. 9. Додатки до Додаткової угоди № 1 від «29»12.2021 року: - Додаток 1 - Договірна ціна до Договору № 39/ПСР від 05 серпня 2021 року (в редакції Додаткової угоди № 1 від «29»12.2021 року); - Додаток 2 - Календарний графік виконання робіт до Договору № 39/ПСР від 05 серпня 2021 року (в редакції Додаткової угоди № 1 від «29»12.2021 року); - Додаток 3 - План фінансування до Договору № 39/ПСР від 05 серпня 2021 року (в редакції Додаткової угоди № 1 від «29»12.2021 року); - Додаток 5 - Технічна специфікація до Договору № 39/ПСР від 05 серпня 2021 року (в редакції Додаткової угоди № 1 від «29»12.2021 року).