

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-12-005168-a

Найменування замовника:	КЗО "Криворізький ліцей-інтернат з ПВФП "ДОР"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25004393
Місцезнаходження замовника:	50027, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 81
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-12-005168-a
Номер договору про закупівлю:	36
Дата укладення договору про закупівлю:	27 травня 2021 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ «ТАНДЕМ ЄМАКС»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34685051
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50002, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд. 219, +380979172632
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 вересня 2021 17:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання робіт до 31 жовтня 2021 року у зв'язку із неможливістю виконання зобов'язань у терміни передбачені Договором .