

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-14-005490-с

Найменування замовника:	Управління комунального господарства та майна виконавчого комітету Першотравенської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	33063476
Місцезнаходження замовника:	52800, Україна, Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Шкільна, 20
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-14-005490-с
Номер договору про закупівлю:	47
Дата укладення договору про закупівлю:	31 травня 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БК АРАКС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41954829
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АВТОТРАНСПОРТНА, будинок 29Б, 380981981620
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 липня 2021 16:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення об'єктивних обставин(несприятливі погодні умови), що спричинили таке продовження, вищезначені зміни не призвели до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю