

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-04-14-008171-b

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04013583
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01054, Україна, Київська обл., Київ, Олеся Гончара, 84
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-04-14-008171-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	№314/21
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	03 червня 2021 12:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "Комфорт Меблі Плюс"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	37581477
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	76014, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Д. Дудаєва, 33, +380661753765
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 вересня 2021 10:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	ДУ №1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

продовження строку у зв'язку з незакінченням робіт на об'єкті Замовника, де будуть встановлюватися меблі та перепланування приміщень, введенням в експлуатацію нового обладнання на виробництві в Учасника