

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-19-007238-a

Найменування замовника:	Національний Банк України
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00032106
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, Київська обл., Київ, вул. Інститутська, 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-19-007238-a
Номер договору про закупівлю:	103155
Дата укладення договору про закупівлю:	25 травня 2021 16:04
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Будпроектцентр"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37677132
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	51600, Україна, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, б.18 кв.6, +380962484858
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	08 листопада 2021 12:24
Номер додаткової угоди:	103920

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з затримкою погодження АТ «Харківміськгаз» проекту реконструкції системи газопостачання об'єкта, наданого Замовником, та проходженням метрологічної повірки лічильника та комплексу «Флоутек», на підставі звернень Виконавця (вих. листи № 350 від 20.10.2021, № 362 від 04.11.2021), керуючись пунктом 11.1 Договору, Сторони дійшли згоди внести зміни до п. 2.3 Договору та викласти його у наступній редакції:
"2.3. Виконавець зобов'язаний надати послуги в повному обсязі протягом 220 (двісті двадцяти) календарних днів з дати підписання цього Договору уповноваженими особами Сторін."