

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-04-19-007274-с

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>  | ЛИСИЧАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГІРНИЧО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ  |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади                               |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 00173290  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 93120, Україна, Луганська обл., м. Лисичанськ, проспект Перемоги, буд. 84                               |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2021-04-19-007274-с  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 93/21-С   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 23 червня 2021 15:00  |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ТОВ "ПОЖЗАХИСТ-С"   |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 44108744  |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 93412, Україна, Луганська область, місто Северодонецьк, Будівельників шосе, будинок 23-а, +380953609299 |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 30 червня 2021 12:00  |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 1   |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись п.4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 15.12.2015 та пунктами 3.4, 8.2 Договору, у зв'язку із виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки, передбачені Договором, Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань Виконавця (до 01.08.2021) щодо надання Послуги, що є предметом Договору, без збільшення ціни Договору.