

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-22-000833-с

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 40422357 |
| Місцезнаходження замовника: | 18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Хрещатик, 223 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2021-04-22-000833-с |
| Номер договору про закупівлю: | №18 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 02 червня 2021 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "А.І.Д.А." |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 31701728 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 18035, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Постишева, буд. 29, +380630757997 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 02 червня 2021 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | №1 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Відповідно до пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» внести зміни до: 1.1. Пункту 3.1. Договору та викласти його в новій редакції: «3.1. Вартість робіт за цим Договором становить 7 311,61135 тис. грн. (сім мільйонів триста одинадцять тисяч шістсот одинадцять гривень 35 коп.), у тому числі ПДВ 1 218,60189 тис. грн. та визначається на підставі Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору). У тому числі вартість робіт по Договору на 2021 рік 5 191,244 тис. грн. (п'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча двісті сорок чотири грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 865,20733 тис. грн. У тому числі за рахунок: - кошти державного фонду регіонального розвитку - 4 240,735 тис. грн. - субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів - 950,509 тис. грн. У тому числі вартість робіт по Договору на 2022 рік 2 120,36735 тис. грн. Фінансування робіт в розрізі джерел буде визначено додатково відповідно до нормативно-законодавчих актів. Замовник бере на себе фінансові зобов'язання лише після надходження відповідних коштів на його рахунок. Договірна ціна визначається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (зі змінами та доповненнями) на підставі проектної документації та є динамічною та яка визначається відповідно до результатів тендеру. Договірні зобов'язання за даним договором виникають відповідно до вимог ст. 48 Бюджетного Кодексу України за наявності затверджених бюджетних асигнувань, узятих на облік органами Державного казначейства України. Сума договору на поточний рік може бути змінена в залежності від реального фінансування.» 1.2. Пункту 10.1. до цього Договору та викласти їх в наступній редакції: «10.1. Цей Договір набуває чинності з дати його укладання і діє до 30.06.2022, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим договором.» 2. Викласти додатки до цього Договору в новій редакції: Додаток 3. План фінансування (на весь період будівництва). Додаток 4. План фінансування будівництва (на поточний рік). Додаток 5: Календарний план виконання робіт.