

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-22-010872-a

Найменування замовника:	Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03539024
Місцезнаходження замовника:	01008, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-22-010872-a
Номер договору про закупівлю:	35/21-П
Дата укладення договору про закупівлю:	04 червня 2021 13:36
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю «К.С.К.» Груп»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36126025
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	, Україна, Київська область, Київ, 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї СОСНІНИХ, будинок 17, 380503420189
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 грудня 2021 08:44
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

«1. На підставі актів про призупинення робіт від 09.09.2021 та про відновлення робіт від 10.12.2021 року роботи на об'єкті будівництва «Капітальний ремонт гранітного покриття пішохідної частини вздовж клубу Кабінету Міністрів України по вул. Інститутській, 7 у Печерському районі м. Києва» були зупинені з 10 вересня 2021 року по 9 грудня 2021 року включно, що призвело до зміни строків виконання робіт.

Керуючись п. 4, ч.5, ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно п. п. 5.6., 5.7., 5.8., 14.9., 14.11. вищевказаного Договору Сторони домовились:

1.1. Викласти п. 5.2. Договору від 4 червня 2021 року № 35/21-П у новій редакції:

«5.2. Строк виконання Робіт становить 191 календарних дня».

1.2. Викласти календарний графік виконання робіт (Додаток № 2 до Договору) у новій редакції, що додається.

1.3. Викласти план фінансування (Додаток № 3 до Договору) у новій редакції, що додається.».