

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-23-005193-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОГИ СУМЩИНИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42524164
Місцезнаходження замовника:	40022, Україна, Сумська обл., Суми, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, БУДИНОК 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-23-005193-a
Номер договору про закупівлю:	14 Пс-МД/2610
Дата укладення договору про закупівлю:	04 серпня 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ІНЕЙТС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42799488
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02099, Україна, м. Київ, м. Київ, Бориспільська, 7, офіс 263, 380675502401, 380675502401
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	06 жовтня 2021 10:00
Номер додаткової угоди:	ДУ № 2 від 06.10.2021

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. У зв'язку з погіршенням погодних умов, Сторони дійшли згоди Календарний графік надання послуг/виконання робіт по об'єкту: «ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О190903 Першотравневе -Василівка - Капустинці - Подільки, км 3+300- км 4+300 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) GBN G.1-218-182: 2011 Current average repair of the public road of local value O190903 Pervomaiske - Vasylivka - Kapustintsi - Podilky, km 3 + 300- km 4 + 300 (45230000-8 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork)» викласти у редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
2. Інші умови Договору № 14 Пс-МД/2610 від 04.08.2021 залишаються без змін.
3. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.