

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-23-005340-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОГИ СУМЩИНИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42524164
Місцезнаходження замовника:	40022, Україна, Сумська обл., Суми, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, БУДИНОК 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-23-005340-a
Номер договору про закупівлю:	13 Пс-МД/2610
Дата укладення договору про закупівлю:	04 серпня 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АМК РЕМ-БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38256839
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	07351, Україна, Київська область, Вишгородський район, село Синяк, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 66, +380674671267
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 вересня 2021 10:00
Номер додаткової угоди:	№ 2 від 29.09.2021

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. У зв'язку з несприятливими погодними умовами, Сторони дійшли згоди Календарний графік надання послуг/виконання робіт по об'єкту: «ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191107 Чупахівка - Перелуг -Комиші, км 6+800 - км 8+150» викласти у редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
2. Інші умови Договору залишаються без змін.
3. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.