

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-23-005340-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОГИ СУМЩИНИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42524164
Місцезнаходження замовника:	40022, Україна, Сумська обл., Суми, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, БУДИНОК 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-23-005340-a
Номер договору про закупівлю:	13 Пс-МД/2610
Дата укладення договору про закупівлю:	04 серпня 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АМК РЕМ-БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38256839
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	07351, Україна, Київська область, Вишгородський район, село Синяк, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 66, +380674671267
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	05 листопада 2021 09:00
Номер додаткової угоди:	№ 4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Керуючись нормами Господарського та Цивільного кодексів України, пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 5.1 Договору, Сторони домовились Календарний графік надання послуг/виконання робіт з поточного середнього ремонту покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191107 Чупахівка-Перелуг-Комиші, км 6+800 - км 8+150 викласти у редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
2. Зміни набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів відбитками печаток і є невід'ємною частиною договору про надання послуг № 13 Пс-МД/2610 від 04.08.2021.
3. Інші умови договору про надання послуг № 13 Пс-МД/2610 від 04.08.2021 залишаються без змін.
4. Ця Додаткова угода складена в двох автентичних примірниках, українською мовою, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
5. У всьому іншому, не передбаченому умовами цієї Додаткової угоди, Сторони керуються умовами договору про надання послуг № 13 Пс-МД/2610 від 04.08.2021.