

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-04-27-003351-b

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02008951
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	36011, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Миколи Дмитрієва, 7а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-04-27-003351-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	21-0050
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	26 травня 2021 15:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "УСП "МЕГАПОЛІС"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38875040
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	36008, Україна, Полтавська область, місто Полтава, ВУЛИЦЯ КАГАМЛИКА, будинок 72 И, офіс 55, +380951563666
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 травня 2021 11:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження по Договору, а саме: на підставі листа №20-21 від 28.05.21 р. керуючись п. 4 ч. 5 статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015р. №922-VIII (в редакції Закону №114-IX від 19.09.2019) дійшли згоди внести наступні зміни до Договору:

п. 5.2. Договору викласти в наступній редакції:  
"5.2. Строк надання Робіт - до 16 липня 2021 року (зазначено в Календарному графіку виконання Робіт). "

Внести зміни до Додатку №3 до договору закупівлі робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації № 21-0050 від 26 травня 2021 року та викласти в новій редакції - Додаток №1 до Додаткової угоди №1 до договору закупівлі робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації № 21-0050 від 26 травня 2021 року