

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-28-001432-a

Найменування замовника:	КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01566117
Місцезнаходження замовника:	02156, Україна, Київська обл., Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-28-001432-a
Номер договору про закупівлю:	313
Дата укладення договору про закупівлю:	02 червня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОМПЛЕКС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40692370
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	10029, Україна, Житомирська область, місто Житомир, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 16, +380982442288
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 липня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з уточненням технічних рішень та конструкторських розрахунків, що виникли при розгляді проектно-кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика по вул. Кіото, 19 у Деснянському районі м. Києва», керуючись п.п 9.1.3 п. 9.1 Договору існує необхідність в подовженні строків розроблення документації. Викладено п. 5.1. Договору в наступній редакції: «5.1. Строк (термін) виконання робіт до 31 серпня 2021 року».