

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-28-006180-a

Найменування замовника:	Відділ освіти Немішаївської селищної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44072252
Місцезнаходження замовника:	07853, Україна, Київська обл., селище Немішаєве, вулиця Садова,3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-28-006180-a
Номер договору про закупівлю:	53
Дата укладення договору про закупівлю:	07 липня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне підприємство "Інженерно будівельна торгівля"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36760989
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	09300, Україна, Київська область, смт Володарка, вул. Коцюбинського, 42, +380671996908
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 липня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

В зв'язку з остановленням фінансування капітального будівництва відповідно підчас воєного стану відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021 із змінами