

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-29-002588-с

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Петрівсько-Роменської сільської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04381950
Місцезнаходження замовника:	37333, Україна, Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна, буд. 35
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-29-002588-с
Номер договору про закупівлю:	120
Дата укладення договору про закупівлю:	10 червня 2021 13:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ГАДЯЧБУДМОНТАЖ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41406509
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	37300, Україна, Полтавська область, місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 17, квартира 2, +380992210175
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2024 13:00
Номер додаткової угоди:	4
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	<ul style="list-style-type: none">• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1.1. Сторони, керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки, передбачені Договором, а саме: зміною умов фінансування Замовника, домовилися продовжити строк дії Договору №120 від 10.06.2021 і строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт до 31.12.2024 та відповідно внести зміни до п. 3.1, п. 4.1, п. 8.3, п.11.1 та Додатку №1 до Договору №120 від 10.06.2021 на виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція приміщення Петрівсько-Роменської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини під адміністративну будівлю та розміщення ЦНАП Петрівсько-Роменської сільської ради за адресою: вулиця Соборна, 20, с. Петрівка-Роменська Гадяцького району Полтавської області» і викласти їх у наступній редакції:

- п.3.1. Ціна цього Договору становить 2 776 718,00 грн. (два мільйони сімсот сімдесят шість тисяч сімсот вісімнадцять гривень нуль копійок), у тому числі ПДВ – 462 786,33 грн. (Додаток № 2 до цього Договору).

Ціна робіт за договором згідно умов фінансування замовника у 2021 році становить суму: 450 000,00 грн. (чотириста п'ятдесят тисяч гривень нуль копійок), в тому числі ПДВ – 75000,00 грн.

Ціна робіт за договором згідно умов фінансування замовника у 2022 році становить суму: 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

Ціна робіт за договором згідно умов фінансування замовника у 2023 році становить суму: 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

Ціна робіт за договором згідно умов фінансування замовника у 2024 році становить суму: 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

Ціна робіт за договором згідно умов фінансування замовника у 2025 році становить суму: 2 326 718,00 грн. (два мільйони триста двадцять шість тисяч сімсот вісімнадцять гривень нуль копійок), в тому числі ПДВ – 387 786,33 грн.

- п.4.1. Термін виконання робіт – до 31.12.2025 протягом строку дії Договору та відповідно до календарного графіку виконання робіт (додаток № 1, який є невід'ємною частиною цього Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт по об'єкту будівництва в цілому, передбачених даним Договором. Календарний графік виконання робіт складає Підрядник та передає їх Замовнику під час підписання договору. Зміни до календарного графіку виконання робіт можуть бути внесені шляхом укладення додаткової угоди.

-п. 8.3. У разі невиконання або несвоечасного виконання зобов'язань при виконанні робіт Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі:

- за порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20 % вартості неякісних робіт;

- за порушення строків виконання зобов'язання, зокрема строків виконання окремих робіт або об'єкта в цілому згідно календарного графіку, стягується пеня у розмірі 0,1 % вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості;

- за порушення умов договору щодо обсягів робіт, а саме виконання до 31.12.2025 не в повному обсязі робіт, передбачених договором, стягується штраф у розмірі 30 % вартості невиконаних до 31.12.2025 робіт, окрім випадків продовження строків договору у встановленому цим Договором порядку.

- п. 11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2025 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором. У разі виникнення незалежних від Сторін обставин, що унеможливають виконання ними своїх договірних зобов'язань строк дії Договору може продовжуватись на термін, визначений у додатковій угоді до даного Договору.

- Додаток №1 до Договору №120 від 10.06.2021 «Календарний графік виконання робіт» викласти в новій редакції, що додається.

1.2. Ця додаткова угода набуває чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2025 року, але втрачає свою силу не раніше виконання Сторонами своїх зобов'язань.

1.3. Всі інші умови Договору про закупівлю №120 від 10.06.2021, укладені Сторонами, зберігають силу до виконання всіх передбачених Договором зобов'язань та проведення остаточних взаєморозрахунків.