

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-04-29-002588-с

<b>Найменування замовника:</b>	Виконавчий комітет Петрівсько-Роменської сільської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04381950
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	37333, Україна, Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна, буд. 35
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-04-29-002588-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	120
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	10 червня 2021 13:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ГАДЯЧБУДМОНТАЖ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41406509
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	37300, Україна, Полтавська область, місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 17, квартира 2, +380992210175
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	22 грудня 2022 13:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2
<b>Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю</li></ul>

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони, керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки, передбачені Договором, а саме: зміною умов фінансування Замовника, домовилися продовжити строк дії Договору №120 від 10.06.2021 і строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт до 31.12.2023 та відповідно внести зміни до п. 3.1, п 4.1, п. 8.3, п.11.1 та Додатку №1 до Договору №120 від 10.06.2021 на виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція приміщення Петрівсько-Роменської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини під адміністративну будівлю та розміщення ЦНАП Петрівсько-Роменської сільської ради за адресою: вулиця Соборна, 20, с. Петрівка-Роменська Гадяцького району Полтавської області» і викласти їх у наступній редакції:

- п.3.1. Ціна цього Договору становить 2 776 718,00 грн. (два мільйони сімсот сімдесят шість тисяч сімсот вісімнадцять гривень нуль копійок), у тому числі ПДВ – 462 786,33 грн. (Додаток № 2 до цього Договору).

Ціна робіт за договором згідно умов фінансування замовника у 2021 році становить суму: 450 000,00 грн. (чотириста п'ятдесят тисяч гривень нуль копійок), в тому числі ПДВ – 75000,00 грн.

Ціна робіт за договором згідно умов фінансування замовника у 2022 році становить суму: 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

Ціна робіт за договором згідно умов фінансування замовника у 2023 році становить суму: 2 326 718,00 грн. (два мільйони триста двадцять шість тисяч сімсот вісімнадцять гривень нуль копійок), в тому числі ПДВ – 387 786,33 грн.

- п.4.1. Термін виконання робіт – до 31.12.2023 протягом строку дії Договору та відповідно до календарного графіку виконання робіт (додаток № 1, який є невід'ємною частиною цього Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт по об'єкту будівництва в цілому, передбачених даним Договором. Календарний графік виконання робіт складає Підрядник та передає їх Замовнику під час підписання договору. Зміни до календарного графіку виконання робіт можуть бути внесені шляхом укладення додаткової угоди.

- п. 8.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при виконанні робіт Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі:

- за порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20 % вартості неякісних робіт;

- за порушення строків виконання зобов'язання, зокрема строків виконання окремих робіт або об'єкта в цілому згідно календарного графіку, стягується пеня у розмірі 0,1 % вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості;

- за порушення умов договору щодо обсягів робіт, а саме виконання до 31.12.2023 не в повному обсязі робіт, передбачених договором, стягується штраф у розмірі 30 % вартості невиконаних до 31.12.2023 робіт, окрім випадків продовження строків договору у встановленому цим Договором порядку.

- п. 11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2023 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором. У разі виникнення незалежних від Сторін обставин, що унеможливають виконання ними своїх договірних зобов'язань строк дії Договору може продовжуватись на термін, визначений у додатковій угоді до даного Договору.

- Додаток №1 до Договору №120 від 10.06.2021 «Календарний графік виконання робіт», викласти в новій редакції, що додається.

У зв'язку зі зміною юридичної адреси Замовника, Сторони дійшли згоди внести зміни до Розділу XIV Договору №120 від 10.06.2021 в частині адреси Замовника та викласти її наступним чином: «37333, Полтавська область, Миргородський район, с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 20»

Ця додаткова угода набуває чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2023 року, але втрачає свою силу не раніше виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Всі інші умови Договору зберігають силу до виконання всіх передбачених Договором зобов'язань та проведення остаточних взаєморозрахунків.