

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-29-004731-с

Найменування замовника:	ПрАТ "АК "Київводоканал"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03327664
Місцезнаходження замовника:	01015, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-29-004731-с
Номер договору про закупівлю:	№ПО103
Дата укладення договору про закупівлю:	03 червня 2021 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ІНПРО ІНЖИНІРІНГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40387700
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ БІЛОСТОЦЬКОГО, будинок 98, 0662898707
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	14 січня 2022 17:00
Номер додаткової угоди:	№2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНПРО ІНЖИНІРІНГ» (далі – Виконавець), в особі директора Кавка Анатолія Петровича, (далі – Виконавець), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Замовник) в особі директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» Буяра Антона Олександровича, що діє на підставі довіреності № 2068 від 02.12.2021, з іншої сторони, далі разом - Сторони, а кожна окремо -Сторона, уклали дану Додаткову угоду № 2 до Договору на виконання робіт з розробки проєктної документації № ПО103 від 03.06.2021 року (далі – Договір) про наступне:

1. У зв'язку з уточненням строку виконання робіт, згідно п.5.2 Договору, Сторони домовились викласти у новій редакції Календарний план виконання робіт (Додаток № 1 до Договору), що додається.
2. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору.
3. Всі інші умови Договору не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують свої зобов'язання щодо них.
4. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.
5. Додатки до цієї додаткової угоди:

1. Календарний план виконання робіт (Додаток № 1 до Договору) у новій редакції.

6. Додатки до цієї Додаткової угоди є її невід'ємною частиною, якщо він підписаний уповноваженими представниками Сторін.

7. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Виконавець: Замовник:

ТОВ «ІНПРО ІНЖИНІРІНГ»

Юридична адреса: 49021, м. Дніпро, вул. Лісопильна, буд.10, к.6,

код ЄДРПОУ 40387700,

р/р UA363510050000026005607618800

в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005,

ІПН 403877004612,

Тел/факс (056)767 30 31

_____ Кавка А.П.

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія»
«Київводоканал»

01015, м. Київ,

вул. Лейпцизька, 1-А

Рах. № UA393057490000002600030998102

в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

Код банку 305749

ЄДРПОУ 03327664

Свідоцтво платника ПДВ № 100319654

Код платника ПДВ 033276626652

Тел./факс 2007302, 2007307

Директор управління капітального будівництва ПрАТ «АК
«Київводоканал»

_____ Буяр А. О