

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-04-30-001431-с

<b>Найменування замовника:</b>	Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03539024
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01008, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-04-30-001431-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	03/21-КР
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	18 червня 2021 08:54
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІФТМОНТАЖ УКРАЇНА"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42052674
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	04050 , Україна, Київська область, Київ, 04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІЛЛЕНКА, будинок 12, 380675248767
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	04 жовтня 2021 15:47
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

«1. На підставі акта від 12 серпня 2021 року № 1, яким визначено необхідність продовження строку виконання робіт за Договором від 18 червня 2021 року № 03/21-КР на 23 календарних дні, відповідно до п. 4, ч. 5, ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», керуючись п. п. 5.6., 5.7., 5.9., 14.9., 14.11. вищевказаного Договору Сторони домовились:

1.1. Викласти п .5.2. Договору від 18 червня 2021 року № 03/21-КР у наступній редакції:  
«Строк виконання Робіт становить 145 календарних дні, але не пізніше 20 грудня 2021 року».

1.2. Викласти календарний графік виконання робіт (Додаток № 2 до Договору) у новій редакції, що додається.».