

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-30-002746-b

Найменування замовника:	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05517713
Місцезнаходження замовника:	88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3 Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-30-002746-b
Номер договору про закупівлю:	58/21
Дата укладення договору про закупівлю:	23 червня 2021 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ФОРГАЧІ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2146727833
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	90150, Україна, Закарпатська область, Іршавський район, село Лисичово, будинок 20, +380500726999
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2023 11:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із завершенням бюджетного року, Сторони дійшли згоди про перерозподіл фінансування з 2023 року на 2024 рік у сумі 570 665,00 грн (П'ятсот сімдесят тисяч шістсот шістдесят п'ять грн 00 коп.), а також зміну строків виконання робіт, шляхом внесення змін та доповнень до п. 3.1.1. , п.4.2., п.15.1. Договору підряду №58/21 від 23.06.2021 року, які викласти у наступній редакції:

«3.1.1. Фінансування по договору буде здійснюватися відповідно до бюджетних призначень, а саме: у 2021 році в сумі 1 454 873,00 грн (Один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят три грн 00 коп.), у 2022 році в сумі 0,00 грн (Нуль грн 00 коп.), у 2023 році в сумі 0,00 грн (Нуль грн 00 коп.), у 2024 році в сумі 570 665,00 грн (П'ятсот сімдесят тисяч шістсот шістдесят п'ять грн 00 коп.).»