

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-06-003745-b

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	08564794
Місцезнаходження замовника:	29013, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Кам"янецька 39
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-06-003745-b
Номер договору про закупівлю:	Г-253
Дата укладення договору про закупівлю:	27 травня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "РАДДАНТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37263740
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29016, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, ул. Старицького, 47, +380965093800
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	01 жовтня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

Сторони дійшли згоди, відповідно до пункту 5 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пунктів 8.1., 8.2., 8.13. Договору будівельного підряду на виконання робіт з капітального ремонту №Г-253 від «27» травня 2021 року, протоколу розбіжностей (протоколу погодження різниці виконання об'ємів) від «01» жовтня 2021 року, внести наступні зміни щодо зміни ціни в бік зменшення до Договору будівельного підряду на виконання робіт з капітального ремонту №Г-253 від «27» травня 2021 року та до реквізитів у зв'язку із зміною поточного розрахункового рахунку Замовника внести зміни до Договору будівельного підряду на виконання робіт з капітального ремонту №Г-253 від «27» травня 2021 року