

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-07-004433-b

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04062216
Місцезнаходження замовника:	58000, Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, ПЛОЩА ЦЕНТРАЛЬНА, 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-07-004433-b
Номер договору про закупівлю:	6682-юр
Дата укладення договору про закупівлю:	11 червня 2021 15:33
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ГРЕЙП 2002"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31964191
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	59400, Україна, Чернівецька область, місто Заставна, Чуньківський переїзд, +380372527023
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 вересня 2021 12:07
Номер додаткової угоди:	1/6751-юр

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

До договору внесено зміни в частині продовження строку виконання робіт - не пізніше 01 листопада 2021р. (включно)