

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-12-013331-b

Найменування замовника:	ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40418010
Місцезнаходження замовника:	52005, Україна, Дніпропетровська обл., смт. Слобожанське, вул. ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, 56-Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-12-013331-b
Номер договору про закупівлю:	31
Дата укладення договору про закупівлю:	31 травня 2021 09:14
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ЖУКОВ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3073104059
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	81652, Україна, Львівська область, місто Новий Розділ(пн), ВУЛИЦЯ ВИННИЧЕНКА, будинок 25, квартира 31, +380967802669
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	08 липня 2021 15:05
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Збільшення терміну виконання робіт з 30 до 60 календарних днів