

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-17-002874-с

Найменування замовника:	Служба автомобільних доріг в Одеській області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25829550
Місцезнаходження замовника:	65031, Україна, Одеська обл., Одеса, вул. М. Грушевського, 49
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-17-002874-с
Номер договору про закупівлю:	59ПКД
Дата укладення договору про закупівлю:	25 червня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36404096
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65091, Україна, Одеська область, Одеса, вул. Комітетська, 10а, +380487720052
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	04 червня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	8

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Відповідно до пункту 9.2. та п/п 3 п.9.4. розділу 9. «Строк дії договору та порядок змін його умов», Сторони домовились пункт 4.1. розділу 4. «Виконання та якість робіт» та пункт 9.1. розділу 9. «Строк дії договору та порядок змін його умов», викласти у наступній редакції:

4.1. Термін виконання робіт: з дати підписання договору до 28 лютого 2025 року, відповідно до календарного плану.

9.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладання і діє до 28 лютого 2025 року, а в частині грошових зобов'язань – до повного виконання.