

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-05-17-008635-b

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	31325005
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	21050, Україна, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА будинок 14
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-05-17-008635-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	31-21
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 червня 2021 11:14
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "Будівельник-А"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	31415124
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	21000, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул.Червоноармійська б.79 кв.2, +380674324959
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	07 липня 2021 13:58
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. У зв'язку з необхідністю повного та належного виконання зобов'язань за Підрядним договором, сторони погодились викласти п. 3.1. розділу 3 «Ціна договору» Підрядного договору № 31-21 від 30 червня 2021 року у наступній редакції:  
«Договірна ціна будівельно-монтажних робіт згідно державної процедури закупівлі становить 12 480 451 грн 95 коп. (Дванадцять мільйонів чотириста вісімдесят тисяч чотириста п'ятдесят одна грн. 95 коп.) з урахуванням ПДВ, в тому числі не монтоване обладнання на суму 0,00 грн з урахуванням ПДВ, та вмонтоване обладнання на суму 1 750 125 грн 52 коп. (Один мільйон сімсот п'ятдесят тисяч сто двадцять п'ять гривень 52 копійки) з урахуванням ПДВ». Фінансування будівельно-монтажних робіт на 2021 рік за рахунок коштів місцевого бюджету складає: 7 096 989 грн. 00 коп. (сім мільйонів дев'яносто шість тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ, в тому числі не монтоване обладнання на суму - 0,00 грн з урахуванням ПДВ., вмонтоване обладнання на суму 210 348 грн 71 коп (Двісті десять тисяч триста сорок вісім гривень 71 копійка) з урахуванням ПДВ.».
2. Продовжити строк виконання робіт та у зв'язку з цим викласти п. 5.1 Підрядного договору в наступній редакції:  
«Початком виконання робіт вважається день підписання Договору. Терміном фактичного закінчення виконання робіт вважається дата підписання акту виконаних робіт згідно проекту та додаткових робіт в разі їх виникнення. Строк виконання робіт складає 31.12.2022 року, але до повного виконання Сторонами взятих зобов'язань».
3. Продовжити строк дії Підрядного договору та у зв'язку з цим викласти п. 20.1 Підрядного договору в наступній редакції: «Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2022 року, але до повного виконання Сторонами взятих зобов'язань. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.