

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-18-005667-с

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25879878
Місцезнаходження замовника:	29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-18-005667-с
Номер договору про закупівлю:	186/21Пс
Дата укладення договору про закупівлю:	17 вересня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО "
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33757711
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	19000, Україна, Черкаська область, Канів, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 65, 380502398351, 380675040203
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	12 грудня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Керуючись п. 14.2 та п.15.6 Договору №186/21Пс від «17» вересня 2021 року, Указом Президента України від 24 лютого 2022р. №64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 року № 65 «Деякі питання дорожнього господарства» (із змінами), постановою КМУ від 09 червня 2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами) та пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», домовились внести зміни до Договору №186/21Пс від «17» вересня 2021 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-08 Гуків - Дунаївці - Могилів-Подільський на ділянці км 0+000 - км 14+335 (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» (в подальшому - Договір), виклавши п. 5.2, п. 6.1., та п. 14.1. в наступній редакції:
«5.2. Бюджетні зобов'язання Замовника за цим Договором в 2021 - 2023 роках складають 198 295 500,00 грн. за рахунок державного бюджету.

п.6.1. Строк (термін) надання послуг : по 31.12.2023 р.

п. 14.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє включно до 31.12.2023 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов'язань по Договору.»

2. Додаток 2 «Календарний план фінансування та надання послуг» викласти у новій редакції (додається).

3. Інші умови вищевказаного Договору, не порушені Додатковою Угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Дану Додаткову Угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

5. Дана Додаткова Угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами.