

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-05-18-012995-b

<b>Найменування замовника:</b>	БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04332207
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	45605, Україна, Волинська обл., Луцький район, село БОРАТИН, вулиця Центральна, буд. 20
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-05-18-012995-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	02/08-21
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	09 серпня 2021 15:56
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ Луцька ДПМК
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	03579590
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	45624, Україна, Волинська область, село Великий Омеляник, вулиця Володимирська,4, +380332760251
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	22 грудня 2022 15:52
<b>Номер додаткової угоди:</b>	Додаткова угода №5
<b>Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника</li></ul>

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. У зв'язку з настанням обставин непереборної сили, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого законом України від 24.02.2022 року №2102-IX, що, в свою чергу, є надзвичайними невідворотними та об'єктивними обставинами для сторін Договору про закупівлю, що підтверджені листом Торгово-промислової палати від 28.02.2022 року №2024/02.0-7.1, триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, закінченням строку дії Договору та неможливістю виконання Підприємцем повного обсягу своїх зобов'язань на умовах, визначених Договором підряду №02/08-21 від « 09 » серпня 2021 р., зумовленій відсутністю фінансування у визначених обсягах, Сторони дійшли згоди щодо зменшення, відповідно до потреб Замовника, обсягів закупівлі по об'єкту: «Капітальний ремонт покриття по вулиці Спортивна в селі Боратин Волинської області (45233120-6) (код за ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», зокрема з урахуванням фактичного обсягу витратків Замовника, а також, відповідно, зменшення загальної договірної ціни, визначеної пунктом 4.1 Договору.
2. На виконання пункту 1 цієї Додаткової угоди змінити загальну суму бюджетних зобов'язань за Договором підряду №02/08-21 від « 09 » серпня 2021 р., укладеним між Підприємцем і Замовником, визначену у п. 4.1, а саме: зменшити її на 5 146 251 грн. 00 коп. (п'ять мільйонів сто сорок шість тисяч двісті п'ятдесят одна гривня 00 копійок), в тому числі ПДВ - 857 708,50 грн., та встановити у розмірі 1 343 749,00 грн. (один мільйон триста сорок три тисячі сімсот сорок дев'ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ - 223 958, 16 грн.
3. На виконання п.п. 1, 2 цієї Додаткової угоди викласти пункт 4.1 Договору підряду №02/08-21 від « 09 » серпня 2021 р., у наступній редакції:  
«4.1. Ціна Договору становить 1 343 749,00 грн. (один мільйон триста сорок три тисячі сімсот сорок дев'ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ - 223 958, 16 грн., згідно з Договірною ціною (Додаток №1 до Договору) та Планом фінансування робіт на 2021-2022 роки (Додаток №3 до Договору), а саме:
  - на 2021 рік - 1 343 749,00 грн. (один мільйон триста сорок три тисячі сімсот сорок дев'ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ - 223 958, 16 грн., із яких: 1 250 000,00 грн. (один мільйон двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ - 208 333,33 грн., за рахунок коштів місцевого бюджету, отриманих в якості субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, 93 749,00 грн. (дев'яносто три тисячі сімсот сорок дев'ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ - 15 634,84 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету;
  - на 2022 рік - 00 грн. 00 коп.».
4. На виконання п.п. 1, 2 цієї Додаткової угоди викласти пункт 4.3 Договору підряду №02/08-21 від « 09 » серпня 2021 р., у наступній редакції:  
«4.3. Джерелом фінансування капітального ремонту є кошти місцевого бюджету, у розмірі 93 749,00 грн. (дев'яносто три тисячі сімсот сорок дев'ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ - 15 634,84 грн. та кошти місцевого бюджету, отримані в якості субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі 1 250 000 грн. (один мільйон двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ - 208 333,33 грн»
5. На виконання пп. 1-4 цієї Додаткової угоди внести зміни до Договору в частині уточнення Договірної ціни та викласти її із змінами у наступній редакції - згідно Додатку 1 до Додаткової угоди №5 до Договору підряду №02/08-21 від «09» серпня 2021 року.
6. На виконання пп. 1-4 цієї Додаткової угоди внести зміни до Договору в частині уточнення плану фінансування робіт та викласти його у Додатку №4 «План фінансування робіт у 2021-2022 рр.» до Договору із змінами у наступній редакції - згідно Додатку 2 до Додаткової угоди №5 до Договору підряду №02/08-21 від «09» серпня 2021 року.
7. Всі інші умови Договору, які не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують свої зобов'язання щодо них.
8. Ця Додаткова Угода укладена у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, та передаються по одному для кожної Сторони Договору.
9. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами, є невід'ємною частиною Договору підряду №02/08-21 від «09» серпня 2021 року та діє протягом усього строку дії Договору.