

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-25-002225-a

Найменування замовника:	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02070714
Місцезнаходження замовника:	93406, Україна, Луганська обл., Сєверодонецьк, проспект Центральний, будинок 59А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-25-002225-a
Номер договору про закупівлю:	121
Дата укладення договору про закупівлю:	13 липня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТРОЙКОНТРАКТСЕВ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37377577
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	93400, Україна, Луганська область, СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 104, квартира 142, +380500461788
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 листопада 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт, (через документально підтверджені об'єктивні обставини)