

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-05-26-012433-b

<b>Найменування замовника:</b>	Управління будівництва Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	37445400
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04205, Україна, Київська обл., Київ, вулиця Маршала Тимошенка, будинок 16
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-05-26-012433-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	12
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	07 липня 2021 10:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "МОСТОБУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38039364
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	01033, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНЬКІВСЬКА, будинок 5, +380505548778
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 грудня 2021 11:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 17.12.2020 № 2016 «Про будівництво мостового переходу з острова Оболонський в напрямку вул. Прирічної в Оболонському районі», дозволом на виконання будівельних робіт від 26.07.2021 № КВ01221072354, враховуючи зміни в термінах виконання проектно-кошторисної документації суміжного суб'єкта будівництва «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва» та проектно-кошторисної документації «Будівництво мостового переходу з острова Оболонський в напрямку вул. Прирічної в Оболонському районі», які технічно взаємопов'язані Сторони домовились зменшити суму Договору №12 від 07.07.2021р. , заплановану на 2021 рік на 11 395 771,33 грн. та перенести її на 2022 рік Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін, скріплення печатками та діє до 31 грудня 2022 року, а в частині оплати – до повного виконання зобов'язань.».