

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-26-012433-b

Найменування замовника:	Управління будівництва Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37445400
Місцезнаходження замовника:	04205, Україна, Київська обл., Київ, вулиця Маршала Тимошенка, будинок 16
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-26-012433-b
Номер договору про закупівлю:	12
Дата укладення договору про закупівлю:	07 липня 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "МОСТОБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38039364
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01033, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНЬКІВСЬКА, будинок 5, +380505548778
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2021 12:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 17.12.2020 № 2016 «Про будівництво мостового переходу з острова Оболонський в напрямку вул. Прирічної в Оболонському районі», дозволом на виконання будівельних робіт від 26.07.2021 № КВ01221072354, враховуючи зміни в термінах виконання проектно-кошторисної документації суміжного суб'єкта будівництва «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва» та проектно-кошторисної документації «Будівництво мостового переходу з острова Оболонський в напрямку вул. Прирічної в Оболонському районі», які технічно взаємопов'язані Сторони домовились зменшити суму Договору №12 від 07.07.2021р. , заплановану на 2021 рік на 11 395 771,33 грн. та перенести її на 2022 рік Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін, скріплення печатками та діє до 31 грудня 2022 року, а в частині оплати – до повного виконання зобов'язань.».