

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-27-007626-b

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Вишневе"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31780560
Місцезнаходження замовника:	53742, Україна, Дніпропетровська обл., с. Карпівка, Широківський район, вул. Центральна, 97
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-27-007626-b
Номер договору про закупівлю:	118
Дата укладення договору про закупівлю:	29 червня 2021 10:32
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Зедекс Україна
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37974802
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04071, Україна, Київська область, Київ, Межигірська, 22, +380974971408
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 червня 2021 22:15
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

В зв'язку з карантинними обмеженнями, викликаними поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), сторони домовились продовжити строк поставки товару до 30.07.2021р.та додати зміни до пункту про гарантію.