

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-28-002017-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43940048
Місцезнаходження замовника:	62504, Україна, Харківська обл., Вовчанськ, вул. Пушкіна, будинок 1, корпус 5
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-28-002017-a
Номер договору про закупівлю:	17-21/пкд/102
Дата укладення договору про закупівлю:	16 червня 2021 00:01
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа-підприємець Мінка Сергій Олексійович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2524701158
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61001, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Молодої Гвардії, буд. 8 кв. 3, +380674098656
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 серпня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Керуючись п.3 ч.5 ст.41 ЗУ "Про публічні закупівлі", згідно з пунктом 8.3 Договору №17-21/пкд/102 від 16.06.2021 року, Сторони домовились внести зміни до Договору і викласти в наступній редакції: "«3.3. Строк виконання робіт: до «30» вересня 2021 року. При завершенні виконання робіт ВИКОНАВЕЦЬ передає ЗАМОВНИКУ акт прийому-передачі виконаних робіт та комплект проектної документації, передбаченої технічним завданням і умовами договору. ЗАМОВНИК протягом 5-ти днів після отримання акту прийому-передачі виконаних робіт та проектної документації, зобов'язаний направити ВИКОНАВЦЮ підписаний акт, або мотивовану відмову від приймання виконаних робіт. У разі ненадходження ВИКОНАВЦЮ від ЗАМОВНИКА протягом 20 календарних днів, з дня отримання ЗАМОВНИКОМ підписаного примірника акту прийому-передачі виконаних робіт, Сторони домовилися вважати акти підписаними та такими, що підлягають оплаті, а роботу за цим Договором виконаною». Додаток № 3 до Договору №17-21/пкд/102 від 16.06.2021 року «Календарний план робіт» викласти в редакції до цієї додаткової угоди, яка буде її невід'ємною частиною.