

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-02-009932-b

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ІМ.О.О.ШАЛІМОВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02011953
Місцезнаходження замовника:	03680, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-02-009932-b
Номер договору про закупівлю:	53-СП
Дата укладення договору про закупівлю:	24 червня 2021 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ДП "Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35829997
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01025, Україна, м. Київ, м.Київ, вул. Велика Житомирська, 9, +380442943454,+380978169537
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 грудня 2023 10:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з введенням на території України воєнного стану, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що суттєво вплинуло на строки виконання робіт за Договором № 53-СП від «24» червня 2021 року про виконання функцій служби замовника та здійснення технічного нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, З-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30» (надалі - Договір) та на підставі пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII (зі змінами),, відповідно до п. 14.1., п.п. 4 п. 14.9 Договору Сторони домовилися продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт до 31.12.2024 року