

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-03-007882-b

Найменування замовника:	Управління освіти Херсонської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02146713
Місцезнаходження замовника:	73000, Україна, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Воронцовська, 15-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-03-007882-b
Номер договору про закупівлю:	1407
Дата укладення договору про закупівлю:	29 червня 2021 14:56
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Шищенко Олексій Дмитрович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	1954501498
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	73000, Україна, Херсонська область, Херсон, вулиця Уварова будинок 8 квартира 103, 380505433292, 380505433292
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 липня 2021 15:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовились внести зміни до пункту 2.1 розділу 2 Договору продовживши строк виконання робіт протягом 60 календарних днів з дати підписання договору, але не пізніше 29.08.2021