

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-04-004265-с

Найменування замовника:	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03365245
Місцезнаходження замовника:	25022, Україна, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-04-004265-с
Номер договору про закупівлю:	239
Дата укладення договору про закупівлю:	15 липня 2021 08:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АЛЬФА БУДМАРКЕТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38436051
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	27641, Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА, будинок 221, +380661434742
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	12 грудня 2022 15:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

у зв'язку із обмеженістю бюджетного фінансування продовжено строк дії договору (виконання робіт)