

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-06-04-004490-с

<b>Найменування замовника:</b>	ПрАТ "Укргідроенерго"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	20588716
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	07300, Україна, Київська обл., м.Вишгород, м.Вишгород, Київська обл., 07300
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-06-04-004490-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	511A/2021
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	09 серпня 2021 16:52
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ АГЛОРЕМСЕРВІС
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38640674
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	50071, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця КАТЕРИНІВСЬКА, будинок 22, +380964633883
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	22 грудня 2021 14:52
<b>Номер додаткової угоди:</b>	№3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Сторони домовились тимчасово призупинити виконання робіт за Договором.
2. Сторони дійшли згоди, що на період тимчасового призупинення виконання робіт за Договором кожна із Сторін зобов'язується утримуватися від дій, які могли б перешкодити поновленню виконання робіт за Договором.
3. Сторони дійшли згоди викласти п.16.2 в новій редакції: «16.2. Цей Договір діє до «30» квітня 2022 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4. Сторони дійшли згоди викласти п.2.9. в новій редакції: «2.9. Розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником в межах коштів, передбачених інвестиційною програмою на 2022 рік, та залежно від реального фінансування видатків Замовника.»
5. Сторони узгодили, що поновлення дії Договору здійснюється шляхом укладення відповідної додаткової угоди.
6. У всьому іншому, що не передбачено Додатковою угодою до Договору, Сторони керуються положеннями Договору та нормами чинного законодавства України.
7. Додаткова угода до Договору є невід'ємною частиною Договору, набирає юридичної сили з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін і діє разом з Договором до закінчення строку останнього.
8. Відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного Кодексу України Сторони дійшли згоди, що в частині тимчасового призупинення виконання робіт по Договору ця Додаткова угода поширює свою дію на взаємовідносини, що склалися у Сторін з 06 грудня 2021 року.
9. Додаткову угоду до Договору складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.