

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-08-000465-b

Найменування замовника:	Відділ освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41765931
Місцезнаходження замовника:	27030, Україна, Кіровоградська обл., м. Помічна, вул. Гагаріна, буд. 65-Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-08-000465-b
Номер договору про закупівлю:	77
Дата укладення договору про закупівлю:	05 липня 2021 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "СТРОЙ-ТЕХНОЛОГІЯ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43451422
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	27030, Україна, Кіровоградська область, місто Помічна, вулиця Чапаєва будинок 18/3, +380989892258
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 серпня 2021 15:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі п 11.8.6 п.п.4 Договору Сторони продовження строку дії договору та виконання зобов'язань: «ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт туалету ЗОШ№3 Помічнянської міської ради, за адресою м.Помічна вул.Виноградна, 107» до 20 вересня 2021 року включно.

2. У зв'язку із застосуванням п. 1 даної Додаткової угоди Сторони домовились викласти пункт 2.1. та п.5.1. Договору про закупівлю № 77 від 05 липня 2021 року у наступній редакції:

«2.1 Підрядник» зобов'язується закінчити роботи не пізніше 20.09.2021 року. Датою закінчення робіт є дата прийняття їх Замовником» та «5.1. Склад та обсяг робіт, передбачених п.1.1 цього Договору визначається кошторисною документацією яка є невід'ємною частиною цього Договору та повинні бути виконані до 20 вересня 2021 року»