

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-10-004726-b

Найменування замовника:	Станишівська сільська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04348444
Місцезнаходження замовника:	12430, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, Вул. Кооперативна, 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-10-004726-b
Номер договору про закупівлю:	31
Дата укладення договору про закупівлю:	23 липня 2021 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39871335
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	12420, Україна, Житомирська область, село Тетерівка, вул. Озерна, 16, +380412420808
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 травня 2022 11:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Пункт 5.1. договору №31 про закупівлю робіт від 23.07.2021 року викласти в наступній редакції:
«5.1.Строк виконання робіт – до 31.12.2022 року. Виконання робіт може бути здійснено достроково.».