

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-11-012729-b

Найменування замовника:	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25300275
Місцезнаходження замовника:	09117, Україна, Київська обл., Біла Церква, бульвар Олександрійський, 75, прим. 134
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-11-012729-b
Номер договору про закупівлю:	Договір про закупівлю послуги №105-ГП
Дата укладення договору про закупівлю:	25 серпня 2021 17:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	"СОЮЗ МУНІЦИПАЛЬНОГО МІСТОБУДУВАННЯ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44352247
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03056, Україна, м. Київ, місто Київ, вул.Борщагівська, будинок 154, офіс 101, +380666256392
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 червня 2022 16:40
Номер додаткової угоди:	№4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Лист Консорціуму "Союз муніципального містобудування" від 24.03.2022 р. № 7, про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 24.02.2022 р., що підтверджено листом Торгово-промислової палати України №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 р.