

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-11-012936-b

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ШВАЙКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43023377
Місцезнаходження замовника:	13331, Україна, Житомирська обл., Бердичівський р-н., с. Швайківка, вул. Осівка, буд. 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-11-012936-b
Номер договору про закупівлю:	71
Дата укладення договору про закупівлю:	09 вересня 2021 08:58
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРБФ"КОМУНАЛЬНИК"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	20425612
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	10014, Україна, Житомирська область, Житомир, вул. Миколи Лисенка,3, +380412447331
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 травня 2023 14:00
Номер додаткової угоди:	8

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі звернення Підрядника приватної ремонтно - будівельної фірми «Комунальник» №150 від 19.05.2023 року, у зв'язку з форс - мажорними обставинами, згідно п.2.4. Договору розділ 2 «Строки виконання робіт» при виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у строки встановленні Договором, строки виконання робіт можуть бути змінені у випадку виникнення обставин непереборної сили. Сторони вирішили:

1. Внести зміни в п. 12.1 Розділу 12 «Термін дії договору та інші умови» та викласти в новій редакції:

Даний договір вступає в силу з моменту підписання і діє до відміни воєнного стану, оголошеного відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022 (зі змінами), але не довше 18.08.2023р. включно, однак у будь-якому разі до повного виконання сторонами взятих за договором зобов'язань.

2. Додаток №2 до Договору - «Календарний графік виконання будівельних робіт» викласти у новій редакції.

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін.

4. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної Сторони.

5. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін і є невід'ємною частиною Договору.